
現場の見える化を実現するSitelink3D
～ リアルタイムマネジメントシステム ～

2023年10月25日
株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン



目 次

１ .建設現場の現状と課題
２ .i-Constructionについて
３ .Sitelink3Dのご紹介
４ .現場事例のご紹介
５ .本日のまとめ



１.建設現場の現状と課題

出典: https://www.kensetsu-kikin.or.jp/news/57a42379796b2a6c1d23286d40ea5b611f163364.pdf



出典: https://www.mlit.go.jp/common/001149595.pdf

２.i-Constructionについて



２.i-Constructionについて

出典:https://www.mlit.go.jp/common/001118343.pdf



３.Sitelink3Dのご紹介
事務所と現場をクラウドでつなぐ

【事務所】 【現場】

・作業PC
・携帯端末

・ICT建機
・ダンプトラック



✔ 建機リモートサポート ✔ 設計・施工データ転送 ✔ 施工履歴取得・出力 ✔ ダンプ運行管理

３.Sitelink3Dのご紹介

現場の『見える化』を実現するWEBポータルアプリケーション



３.Sitelink3Dのご紹介

✔建機リモートサポート
➡ オペレータ画面リアルタイム閲覧
コントロール可能

現場事務所

現場建機

作業PC（事務所）

建機モニタ（現場）



３.Sitelink3Dのご紹介

✔設計・施工データ転送
➡ 現場建機へリアルタイムデータ転送
迅速な設計変更対応

現場事務所

現場建機

作業PC（事務所）

建機モニタ（現場）

設計データ



３.Sitelink3Dのご紹介

✔ダンプ運行管理
➡ 積下し回数などの動態表示により
最適な運行管理を実現

現場事務所

現場ダンプ

作業PC（事務所）

位置情報取得

運行状況表示



３.Sitelink3Dのご紹介

✔施工履歴取得・出力
➡ 施工履歴色塗り表示、成果出力で
現場施工進捗、出来形の把握

現場建機

作業PC（事務所）

建機モニタ（現場）

現場事務所

成果テキスト出力



【場所】 ⾧野県伊那市
【工種】 河川土工（河床掘削）/ 施工規模 40,000㎥
【工期】 2021,10～ 2022,3
【課題】 施工時に発生する濁水による 『景観の悪化』 『生態系への影響』

【場所】 ⾧野県伊那市
【工種】 河川土工（河床掘削）/ 施工規模 40,000㎥
【工期】 2021,10～ 2022,3
【課題】 施工時に発生する濁水による 『景観の悪化』 『生態系への影響』

対策１ 対策２ 対策３

Sitelink3D導入で現場を見える化

濁水が本流へ
流出

４.現場事例のご紹介



４.現場事例のご紹介
✔河川土工現場の見える化
➡事務所にいながら施工状況をリアルタイムで把握

★建機稼動状況の見える化
★施工進捗の見える化
★施工履歴の見える化



✔ポンプ排水などの必要がなく濁水軽減

４.現場事例のご紹介

出典:http://www.sabopc.or.jp/saigai/iwate-miyagi2008-4/

ポンプ排水による施工（参考） 現場の見える化による施工



✔施工範囲の見える化で小堤設置個所の減額なく出来形計上

Sitelink3D導入で
施工範囲が明確

減額例（左記横断図）:
現場の見える化ができておらず小堤設置個所が不明確。
同河川における別発注工事では小堤設置に伴い減額が発生。

小堤設置個所不明確

４.現場事例のご紹介



４.現場事例のご紹介

施工進捗
・赤 = 未施工
・青 = 施工済み

施工進捗
・赤 = 未施工
・青 = 施工済み

施工進捗
・赤 = 未施工
・青 = 施工済み

施工進捗
・赤 = 未施工
・青 = 施工済み



✔現場の『見える化』による効果
➡ 施工進捗把握による最適な工程管理、出来形計上

現場の
『見える化』

効果的な
アクション

出典:https://www.mlit.go.jp/common/001149595.pdf

➡ 従来施工比較での人工削減

➡ 安全性向上・環境負荷の軽減

５.本日のまとめ

見える化によりスケジュール管理・現場コストの最適化を実現

・現場全体の施工進捗管理 ・作業進捗に合わせた工程変更
・日々の出来高管理 ・建機の手配調整
・建機ごとの施工進捗管理 ・手戻りを防ぎコストの最小化
・設計データのアリルタイム共有 ・安全性の向上
・施工後の事前精度検証

リアルタイムに施工管理 タイムリーな対策実施

情報の見える化 効果的な
アクション

Sitelink3D（施工システム）の効果




